

STAND DES PROJEKTS

Planungsauftrag erteilt am:		19.01.2016
Baubeginn:	geplant	02.2018
Baufertigstellung:	geplant	10.2020
Übergabe:	geplant	04.2021

FLÄCHEN

Flächenzuwachs BGF:	7.478 m ²
Nutzfläche Bedarf NUF1-7:	3.197 m ²

FINANZIERUNG

• Gesamtbaukosten (GBK):	25.125.000 €
• Anteil Landesmittel:	6.750.000 €
• Anteil Universität:	6.750.000 €
• Anteil Bund:	13.500.000 €
• Erstausrüstung: (incl. Großgeräte)	4.845.000 €
• Anteil Landesmittel	2.422.500 €
• Anteil Bundesmittel	2.422.500 €